

美浜発電所3号機、高浜発電所1、2号機および大飯発電所3、4号機の 特定重大事故等対処施設の運用開始時期と運転計画等について

2021年8月2日
関西電力株式会社

当社は、美浜発電所3号機、高浜発電所1、2号機および大飯発電所3、4号機の特定重大事故等対処施設（以下、特重施設）について、完成に向けて工事を進めてまいりましたが、運用開始時期の見通しが立ったことから、本日、運転計画等を決定しました。

また、高浜発電所2号機の安全性向上対策工事については、2021年12月頃に完了する予定です。

引き続き、稼働中の原子力プラントの安全・安定運転に努めるとともに、特重施設工事および安全性向上対策工事について、安全最優先で進めてまいります。

【特重施設 運用開始時期】

美浜発電所3号機	2022年	9月頃	[設置期限：2021年10月25日]
高浜発電所1号機	2023年	5月頃	[設置期限：2021年 6月 9日]
高浜発電所2号機	2023年	6月頃	[設置期限：2021年 6月 9日]
大飯発電所3号機	2022年	12月頃	[設置期限：2022年 8月24日]
大飯発電所4号機	2022年	8月頃	[設置期限：2022年 8月24日]

【現在の運転計画から変更となるプラントの運転再開、再稼働時期】

美浜発電所3号機	2022年	10月20日
高浜発電所1号機	2023年	6月20日
高浜発電所2号機	2023年	7月20日

以 上