

## 大飯発電所 1、2号機の定期事業者検査開始について

2022年7月5日  
関西電力株式会社

大飯発電所1号機(加圧水型軽水炉)および2号機(加圧水型軽水炉)は、2019年12月11日の廃止措置計画認可を受け、廃止措置作業に着手しており、2022年7月6日から約5ヶ月の予定で第2回定期事業者検査を実施します。

定期事業者検査<sup>\*</sup>を実施する施設は次のとおりです。



原子炉本体  
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設  
放射性廃棄物の廃棄施設  
放射線管理施設  
原子炉格納施設  
その他原子炉の附属施設  
その他主要施設

※ 原子炉等規制法の改正(令和2年4月1日施行)により、新検査制度が導入され、これまで行われていた原子力規制庁による施設定期検査は廃止された。また、定期事業者検査については事業者の責任が明確化され、原子力規制庁は、「原子力規制検査」として事業者の全ての保安活動を監視することとなった。

以 上

添付資料1 : 大飯発電所1号機 第2回定期事業者検査工程表  
添付資料2 : 大飯発電所2号機 第2回定期事業者検査工程表

大飯発電所 1 号機 第 2 回定期事業者検査工程表

施設区分	2022年度						備考
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
	▽検査開始 (7月6日)					▽検査終了 (12月5日予定)	
原子炉本体							放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉建屋（外部遮蔽壁）の外観検査
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設							核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 燃料ピットクレーンの機能・性能検査
放射性廃棄物の廃棄施設							気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 プラント排気筒の外観検査
放射線管理施設							屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設							構造 等 【主な検査】 格納容器の外観検査
その他原子炉の附属施設							非常用電源設備 等 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要施設							原子炉補機冷却海水設備 等 【主な検査】 海水ポンプの機能・性能検査

大飯発電所 2 号機 第 2 回定期事業者検査工程表

施設区分	2022年度						備考
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
		▽検査開始 (7月6日)					▽検査終了 (12月5日予定)
原子炉本体	[検査期間]						放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉建屋（外部遮蔽壁）の外観検査
放射性廃棄物の 廃棄施設				[検査期間]			気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 プラント排気筒の外観検査
放射線管理施設	[検査期間]						屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設		[検査期間]					構造 等 【主な検査】 格納容器の外観検査
その他原子炉の 附属施設			[検査期間]				非常用電源設備 等 【主な検査】 ディーゼル発電機の機能・性能検査
その他主要施設		[検査期間]					原子炉補機冷却設備 等 【主な検査】 放射性機器冷却水ポンプの機能・性能 検査