

高浜発電所1、2号機の再稼働工程等について

2023年6月21日
関西電力株式会社

当社は、高浜発電所1、2号の再稼働工程等について、本日、以下のとおり決定しました。

高浜発電所1、2号機の再稼働にあたっては、トラブルの未然防止のための総点検等を行い、安全を最優先に緊張感を持って進めてまいります。

1. 再稼働工程

(1) 高浜発電所1号機

2023年6月22日 燃料装荷開始
2023年7月下旬 原子炉起動
2023年8月上旬 並列（調整運転開始）
2023年8月下旬 総合負荷性能検査（本格運転再開）

(2) 高浜発電所2号機

高浜発電所2号機は、1号機の定格熱出力一定運転開始後、準備整次次第、燃料装荷を開始します。

2023年 8月上旬 燃料装荷開始
2023年 9月中旬 原子炉起動
2023年 9月中旬 並列（調整運転開始）
2023年10月中旬 総合負荷性能検査（本格運転再開）

2. 特定重大事故等対処施設の運用開始日

(1) 高浜発電所1号機

2023年7月中旬


(2) 高浜発電所2号機

2023年8月下旬

以上

添付資料：高浜発電所1、2号機の再稼働工程

高浜発電所 1、2号機の再稼働工程



※：高浜1号機が定格熱出力一定運転開始（8月上旬）後、燃料装荷を開始

◆ 工程は作業の進捗により変更となる場合がある。