
美浜３号機２次系配管破損事故にかかる他プラント点検工程表(４プラント分)
８月２０日現在

８／１５（日） ８／１６（月） ８／１７（火） ８／１８（水） ８／１９（木） ８／２０（金） ８／２１（土） ８／２２（日） ８／２３（月） ８／２４（火） ８／２５（水） ８／２６（木）
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準備(足場、保温材取り外し等）

１箇所（Ｍ－３当該箇所）

冷却

06:35

クールダウン完了

冷却 準備(足場、保温材取り外し等）

09:00

クールダウン完了

冷却 準備(足場、保温材取り外し等）

14:20

クールダウン完了

準備(足場のみ）

準備(足場のみ）

７箇所（給・復水系統） ２箇所（０－１反映）

６箇所（給・復水系統） １３箇所（給・復水系統）

３箇所（０－１反映）

７箇所（給・復水系統）

３０箇所（０－１反映）

６箇所（給・復水系統）

２箇所（Ｍ－３当該箇所）
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ＵＴ；超音波探傷検査
　　超音波探傷検査（ＵＴ）とは，検査体の表面から超音波を金属内部に送信し，反射されてくる超音波（エコーという）を検出して，肉厚を計測します。
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１４箇所

定熱一定運転 20:40
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クールダウン完了

冷却 準備(足場、保温材取り外し等）

ＵＴ

ＵＴ

ＵＴ ＵＴＲＣＳ降温

高浜１号機　加熱蒸気管オリフィス下流部

大飯３、４号機　加熱蒸気管制御弁下流部

（美浜３号機は未定）

ＵＴ

ＵＴ

            １箇所
（Ｍ－３当該箇所）

１３箇所（給・復水系統）

　　　　８箇所
（同一仕様の他プラントの測定結果
によって健全性が確認された部位）

   ８箇所
（０－１反映）

原子炉停止
　　　▼
　　04:56
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01:50

１箇所

２箇所
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 UT　6箇所

当初、8/21まで
予定していました
が、8/20に作業
を終了しました


