
作業内容 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

準備，復旧

配管取替

検査
（浸透探傷試験，放射線透過試験
等）

準備，復旧

配管取替

検査
（浸透探傷試験，放射線透過試験，
耐圧試験等）

※：作業の進捗によっては工程変更の可能性があります。

美浜発電所２号機　２次系配管（高圧排気管・主給水管）取り替え補修工程
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＜別紙＞


