
 
高浜発電所３、４号機の施設定期検査申請内容の変更について 

 
 

平成２３年６月１６日 高浜発電所４号機の施設定期検査申請書を提出 

平成２４年１月１９日 高浜発電所３号機の施設定期検査申請書を提出 

平成２７年８月１３日 高浜発電所３号機について、新規制基準の施行による重大事故等対

処設備の追加設置に伴う定期事業者検査で実施する検査項目の追加

や、平成２７年８月５日に提出した使用前検査申請書の記載内容変

更を踏まえ、定期事業者検査の終了予定日を「未定」から「平成 

２７年１２月」とするなどの変更を行いました。 

平成２７年１０月１６日 高浜発電所３号機について、平成２７年１０月９日の保安規定認可

に伴う保守管理目標の一部見直しや、平成２７年１０月１４日に提

出した使用前検査申請書の記載内容変更を踏まえ、定期事業者検査

の終了予定日を「平成２７年１２月」から「平成２８年１月」とす

るなどの変更を行いました。 

また、高浜発電所４号機について、新規制基準の施行による重大事

故等対処設備の追加設置に伴う定期事業者検査で実施する検査項目

の追加や、平成２７年１０月９日の保安規定認可に伴う保守管理目

標の一部見直しや、平成２７年１０月１４日に提出した使用前検査

申請書の記載内容変更を踏まえ、定期事業者検査の終了予定日を

「未定」から「平成２８年２月」とするなどの変更を行いました。 

本 日 平成２７年１１月２５日に提出した使用前検査申請書の記載内容変

更を踏まえ、定期事業者検査の終了予定日を高浜発電所３号機は

「平成２８年１月」から「平成２８年２月」に、高浜発電所４号機

は「平成２８年２月」から「平成２８年３月」とするなどの変更を

行いました。 
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