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美浜発電所３号機における機器の保全対策について

美浜発電所３号機は、次の考え方に基づき機器の保全対策を実施してい
る。

① 当初計画していた定期検査項目

② 事故により影響を受けた機器の点検、補修

③ 長期停止に伴う安全確保点検、清掃

ａ．法令上必要な機器の点検（タービン、各種クレーン）
ｂ．停止期間中も通水など常時運転状態にあった機器の点検
ｃ．停止期間中に動かしていない機器の動作確認、点検、清掃

④長期間停止に鑑み、機器を乾燥保管するなどして機能維持

基本的考え方
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美浜発電所３号機 第２１回定期検査 主要工程

9月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月10月

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度

①当初計画の定期検査作業

原子炉容器供用期間中検査 原子炉冷却系統設備小口径配管他取替工事

２次系熱交換器取替他

海水系点検

高圧タービン
開放・組立 ポーラクレーン点検

２次系フラッシング

海水系点検 海水系点検

原子炉保護装置・現地計器等の点検

炉内構造物点検・清掃 炉内構造物点検・清掃

②事故により影響を受けた機器の取替、修理

主復水配管取替

点
検
工
程

２

美浜２号機定期検査

機
器
保
管

③長期停止に伴う安全確保点検、清掃

作業のため浄化運転停止満水保管（浄化運転中） 満水保管（浄化運転中）

満水保管（ヒドラジン添加）

自然乾燥 満水保管（ヒドラジン添加）

作業のため水抜き 満水

１次冷却材系統

蒸気発生器

自然乾燥乾燥保管（乾燥空気供給） 乾燥保管（乾燥空気供給）

給復水管

タービン

１次系空気作動弁動作確認他

換気空調装置点検他

満水保管（ヒドラジン添加）
作業のため
水抜き



③長期停止に伴う安全確保点検・清掃

ａ．高圧、Ｎｏ２低圧タービン開放点検

各種クレーン類点検（ﾎﾟｰﾗｸﾚｰﾝ他）

ｂ 海水管内部点検、清掃

ｃ．空気作動弁動作確認

炉内構造物点検、清掃（1回目）

実施済分

・No1,3低圧タービン開放点検 ・ 主蒸気･主給水管ベローズ他取替工事

・原子炉容器供用期間中検査 ・ 再生熱交換器連絡管取替工事 ほか

・２次系熱交換器・復水器取替工事

・原子炉冷却系統設備小口径配管他取替工事

①当初計画の定期検査作業

美浜発電所３号機における機器の保全対策について ３

・発電機回転子、軸受室内、ボルト類手入れによる錆の除去 ・主復水配管ステンレス化

・給水ポンプ及び給水ブースタポンプモータ取替 ・脱気器天井板取替 ほか

・分電盤、中央盤及び現地盤の手入れによる錆の除去

②事故により影響を受けた機器の点検・補修

ｂ．制御建屋換気空調装置点検
計器用電源点検
計器用空気圧縮機点検
海水系機器の点検、清掃、 塗装

非常用ディーゼル発電機関係機器の点検
燃料ピットポンプ点検 ほか

ｃ．換気空調チャコールフィルタ取替
炉内構造物点検・清掃（２回目）
空気作動弁駆動部ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ取替 ほか

保安上継続運転
している機器の
点検

動かしていない
機器の動作確認、
点検、清掃

今後点検予定分



第１低圧
給水加熱
器出口へ

湿分分離
ドレンタンク

主蒸気隔離弁

低圧ドレンタンク
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乾燥保管（自然乾燥）

満水保管（ヒドラジン添加）

乾燥保管（乾燥空気供給） 満水保管（浄化運転中）

通常運転中（海水系統）

体積制御
タンク

美浜発電所３号機における機器保全対策について

○１次系主要機器の点検は12月中旬に終了し
12月中旬から浄化運転を継続中。
○２次系主要機器は12月下旬にフラッシング
を終了し、満水保管（ヒドラジン添加）又は乾燥
保管中。

水抜き後自然乾燥で保管中
水抜き後保管

（通常定検と同様）
その他系統配管

高・低圧タービン

湿分分離加熱器
湿分分離ドレンタンク

低圧給水加熱器
低圧ドレンタンク

乾燥空気を送風し乾燥保管中

除湿・乾燥

（長期停止のため

実施）

脱気器

純水にﾋﾄﾞﾗｼﾞﾝを添加（濃度135～
350ppm）し満水保管中

湿式保管

（通常定検と同様）

蒸気発生器

高・低圧給水加熱器
主給水管

保管状態保管方法機器名称

１次冷却水クーラ、
非常用ディーゼル発電機海水系統へ

４

海水ポンプ

戻り

１次冷却材系統
浄化運転中

④長期停止に伴う機器の保管状態

窒素シール保管

湿分分離加熱器

充てん／高圧注入ポンプ

主給水隔離弁



一般的な原子炉起動までのステップ
参考

起動試験原子炉容器組み立て

燃料装荷

格納容器漏えい率検査

起動試験（非常用予備発電装置）

１次冷却材系
統漏えい検査

▽
原子炉起動


