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高浜発電所３，４号機 ＭＯＸ燃料に係るスケジュールについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・・・ 原子力安全・保安院による法的な規制事項 

・・・ それまでの業務プロセスの実施結果に問題がない 

   ことを、社長が確認した上で実施する業務プロセス 

(※１) ： H20年2月の監査は、H16年5月から6月にかけて実施した監査結果を確認するための再度の監査 

(※２) ： H20年10月16日に原子燃料工業、H20年10月20日～23日にメロックス社に対して定期監査を実施 

(※３) ： H21年9月1日、ＭＯＸ燃料製造体数の16体から12体への変更について、国に輸入燃料体検査 

 申請書の記載事項の変更連絡を実施 
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