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（※２）

（※１） ： H22年8月31日、３６体の製造時期分割（H22年２０体、H23年１６体）に伴い輸入燃料体検査申請書の記載内容の変更連絡を実施

（※２） ： ３号機用の全ての燃料が完成した後輸入燃料体補正申請を実施。なお、４号機用についても、全ての燃料が完成した後、補正申請を実施予定
（※３） ： 陸上輸送は、完成した燃料から輸送を行うことがある

H22年
4月6日～
9月29日

・・・ 原子力安全・保安院による法的な規制事項

・・・ それまでの業務プロセスの実施結果に問題がないことを、社長が確認した上で実施する業務プロセス

原
子
炉
に
お
け
る
使
用
（
燃
料
運
用
・
管
理
）

輸
入
燃
料
体
検
査
補
正
申
請

海外ＭＯＸ燃料調達に係るプロセス（第２回製造分）海外ＭＯＸ燃料調達に係るプロセス（第２回製造分）

（※１）

H22年
11月9日

３号機用
２０体

４号機用１６体
についてはH23年
に製造予定


