
 

 

 

 

 

 

原子力発電所の運営状況について 

 

２０２３年７月４日 

関西電力株式会社 

 

当社の原子力発電所における運営状況について、以下のとおりお知らせします。 

 

１．運転状況について（２０２３年７月３日現在） 
 

発 電 所 
電気出力

（kW） 
運 転 状 況 備  考 

美

浜

発

電

所 

３号機 82.6万 運転中  

高 

浜 

発

電

所 

１号機 82.6万 
第 27回 定期検査中 

2011年 1月 10日～2023年 8月 28日予定 
 

２号機 82.6万 
第 27回 定期検査中 

2011年 11月 25日～2023年 10月 16日予定  

３号機 87.0万 運転中  

４号機 87.0万 運転中 
高浜発電所４号機の復水器への海水混入
について 

詳細は３（３）のとおり 

大

飯

発

電

所 

３号機 118.0万 運転中  

４号機 118.0万 運転中  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

＜新規制基準適合性審査に係る申請を行ったプラント＞（２０２３年７月３日現在） 
 １．重大事故等対処施設 

発電所名 申請 申請日 補正日 許認可日 

大飯 

３、４号機 

原子炉設置変更許可申請 2013. 7. 8 

2016. 5.18 
2016.11.18 
2017. 2. 3 
2017. 4.24 

2017. 5.24 

工事計画認可申請 
2013. 7. 8 

  2013. 8. 5※１ 

2016.12. 1 
2017. 4.26 
2017. 6.26 
2017. 7.18 
2017. 8.15 

2017. 8.25 

保安規定変更認可申請 2013. 7. 8 2016.12. 1 
2017. 8.25 

2017. 9. 1 

使用前検査申請 

3号機:2017. 8.28 
(開始:2017.9.11) 
4号機:2017. 8.28 
(開始:2017.9.14) 

2017.11.30 3号機:2018. 4.10 
4号機:2018. 6. 5 

高浜 

３、４号機 

原子炉設置変更許可申請 2013. 7. 8 
2014.10.31 
2014.12. 1 
2015. 1.28 

2015. 2.12 

工事計画認可申請 
2013. 7. 8 

  2013. 8. 5※１ 

2015. 2. 2 
2015. 4.15 

 2015. 7.16※２ 
 2015. 7.28※２ 
 2015. 9.29※３ 

3号機:2015. 8. 4 
4号機:2015.10. 9 

保安規定変更認可申請 2013. 7. 8 
2015. 6.19 
2015. 9.29 2015.10. 9 

使用前検査申請 

3号機:2015. 8. 5 
(開始:2015. 8.17) 
4号機:2015.10.14 
(開始:2015.10.21) 

3号機:2015.10.14※４ 

3号機:2015.11.25 
4号機:2015.11.25 
3号機:2016. 2. 8 

3号機:2016. 2.26 
4号機:2017. 6.16 

美浜３号機 

原子炉設置変更許可申請 2015. 3.17 
2016. 5.31 
2016. 6.23 

2016.10. 5 

工事計画認可申請 2015.11.26 

2016. 2.29 
2016. 5.31 
2016. 8.26 
2016.10. 7 

2016.10.26 

保安規定変更認可申請 2015. 3.17 2019. 7.31 2020. 2.27 

使用前検査申請 
2017.12.15 

(開始:2018. 1.15) 

2019. 2. 6 
2020. 4. 7 
2020．8.21 
2021. 1.25 
2021. 5.12 
2021. 5.21 

2021. 7.27 

高浜 

１、２号機 

原子炉設置変更許可申請 

（高浜１～４号機） 
2015. 3.17 

2016. 1.22 
2016. 2.10 
2016. 4.12 

2016. 4.20 

工事計画認可申請 2015. 7. 3 

2015.11.16 
2016. 1.22 
2016. 2.29 
2016. 4.27 
2016. 5.27 

2016. 6.10 

保安規定変更認可申請 2019. 7.31 - 2021. 2.15 

使用前検査申請 
2016.10. 7 

(開始:2016.11.14) 

1、2号機:2019. 2. 6 
1、2号機:2020. 4. 7 
1号機   :2020．8.21 
1号機   :2021．2.25 
2号機  :2021. 4.30 
1、2号機:2021. 8. 2 
1、2号機:2022. 2.28 
1、2号機:2022. 3.15 
1、2号機:2022. 7. 1 
1、2号機:2023. 5.26 
1号機  :2023. 6. 7 
1、2号機:2023. 6.21 

- 

※１：高浜発電所３、４号機では2015.2.2の補正書に、大飯発電所３、４号機では2016.12.1の補正書に、 
2013.8.5の申請内容を含めたため、2013.8.5の申請を取り下げ 

※２：高浜発電所３号機および共用設備のうち３号機に分類した設備について補正書を提出 
※３：高浜発電所４号機および共用設備のうち４号機に分類した設備について補正書を提出 
※４：高浜発電所４号機の共用設備の使用前検査時期を高浜発電所３号機の使用前検査工程に反映した記載内容の変更 
 



 

 

 

２．特定重大事故等対処施設 

発電所名 申請 申請日 補正日 許認可日 

高浜 

３、４号機 

原子炉設置変更許可申請 2014.12.25 
2016. 6. 3 
2016. 7.12 

2016. 9.21 

工事計画認可申請 2017. 4.26 

2018.12.21 
2019. 4.26 
2019. 7.17 
2019. 7.30 

2019. 8. 7 

保安規定変更認可申請 2020. 4.17 
2020. 9. 8 
2020. 9.17 
2020. 9.28 

2020.10. 7 

使用前検査申請 2019. 8.13 

2019. 8.30 
2020. 2. 3 
2020. 2.27 
2020. 3.24 
2020. 4. 7 
2020. 4.23 
2020.12. 4 
2021. 3. 5 

3号機:2020.12.11 
4号機:2021. 3.25 

高浜 

１、２号機 

原子炉設置変更許可申請 
（高浜１～４号機） 

2016.12.22 
2017. 4.26 
2017.12.15 

2018. 3. 7 

工事計画認可申請 

(第1回)2018. 3. 8 

(第1回)2018.10. 5 
(第1回)2019. 2.19 
(第1回)2019. 3.20 
(第1回)2019. 4. 9 
(第1回)2019. 4.19 

(第1回)2019. 4.25 

(第2回)2018.11.16 
(第2回)2019. 5.31 
(第2回)2019. 8. 2 
(第2回)2019. 8.21 

(第2回)2019 .9.13 

(第3回)2019. 3.15 
(第3回)2019. 8. 2 
(第3回)2019. 9.27 

(第3回)2019.10.24 

(第4回)2019. 5.31 
(第4回)2019.12.25 
(第4回)2020. 2.13 

(第4回)2020. 2.20 

保安規定変更認可申請 2022. 5.23 2022.12. 2 2023.1.13 

使用前検査申請 

(第1回)2019. 7. 9 2020. 3.24 
2020.12. 4 
2021. 4.22 
2021. 8. 2 
2022. 3.15 
2022. 4.15 
2022. 7. 1 
2023. 5.26 
2023. 6.21 

- 

(第2回)2019.10.17 
(第3回)2019.11.12 

(第4回)2020. 2.27 

美浜３号機 

原子炉設置変更許可申請 2018. 4.20 
2020. 4. 1 
2020. 5.22 

2020. 7. 8 

工事計画認可申請※１ 2020. 7.10 
2021. 3.24 
2021. 3.31 

2021. 4. 6 

保安規定変更認可申請 2021. 9.17 
2022. 2.24 
2022. 3.24 

2022. 3.25 

使用前検査申請※２ 2021. 4. 7 

2021. 5.12 
2021. 7. 5 
2021. 8. 2 
2022. 2. 7 
2022. 3.15 
2022. 6.17 
2022. 7. 1 

2022. 7.28 

大飯 

３、４号機 

原子炉設置変更許可申請 2019. 3. 8 
2019.12.26 
2020. 2. 5 

2020. 2.26 

工事計画認可申請※１ 
(第1回)2020. 3. 6 

(第1回)2020. 4.14 
(第1回)2020.12.14 

(第1回)2020.12.22 

(第2回)2020. 8.26 
(第2回)2021. 4.30 
(第2回)2021. 8.13 

(第2回)2021. 8.24 

保安規定変更認可申請 2021. 9.17 2022. 2.24 2022. 3.24 

使用前検査申請※２ 

3号機 :(第1回)2021. 1. 8 
4号機 :(第1回)2021. 5.12 

3号機 :(第1回)2021. 4.28 
3､4号機:(第1回)2021. 6.29 
3号機 :(第1回)2021. 8. 2 

3号機:2022.12. 8 
4号機:2022. 8.10 

3､4号機:(第2回)2021. 9. 3 

3､4号機:(第2回)2022. 1.27 
3､4号機:(第2回)2022. 2. 7 
3､4号機:(第2回)2022. 3.15 
  4号機:(第2回)2022. 5.30 
3､4号機:(第2回)2022. 7. 1 

   3号機:(第2回)2022.10.17 

3号機:2022.12. 8 
4号機:2022. 8.10 

※１：2020.4.1以降は関係法令等の改正（新検査制度導入）により「設計及び工事計画認可申請」として申請 
※２：2020.4.1以降は関係法令等の改正（新検査制度導入）により「使用前確認申請」として申請 

  



 

 

 

＜運転期間の延長に係る申請を実施中のプラント＞（２０２３年７月３日現在） 
発電所名 申請 申請日 

高浜 

３、４号機 

運転期間延長認可申請（運転期間６０年）※ 2023.4.25 

保安規定変更認可申請（高経年化技術評価など） 2023.4.25 
※現行の原子炉等規制法において、運転期間は４０年とされているが、その満了に際し、原子力規制委員会の
認可を受けることで、１回に限り２０年を上限として延長が可能とされている 

 
２．廃止措置の状況（２０２３年７月３日現在） 

発電所名 廃 止 措 置 の 状 況 

美浜１号機 
・２次系設備の解体撤去作業中（2018.4.2 ～） 
・原子炉周辺設備の解体撤去作業中（2022.10.24～） 

美浜２号機 
・２次系設備の解体撤去作業中（2018.3.12 ～） 
・原子炉周辺設備の解体撤去作業中（2022.10.24～） 

大飯１号機 
・２次系設備の解体撤去作業中（2020.4.1 ～） 
・第２回 定期事業者検査中※（2022.7.6～未定） 
・残存放射能調査作業中（2022.8.1 ～） 

大飯２号機 
・２次系設備の解体撤去作業中（2020.4.1 ～） 
・残存放射能調査作業中（2022.7.15 ～） 

※放射性廃棄物の廃棄設備である廃樹脂処理装置の検査の中で取り替えることとした部品の製造が１１月完了
予定であり、その後、取替えを行う。 

 

３．トラブル情報等について  
（１）法令に基づき国に報告する事象（安全協定の異常時報告事象にも該当する事象） 
   なし 
 
（２）安全協定の異常時報告事象   
   なし 
 
（３）保全品質情報等 

発電所名 高浜発電所４号機 発 生 日 ２０２３年５月２９日 

件  名 
高浜発電所４号機の復水器への海水混入について 

 添付資料参照 

事象概要 
および 
対応等 

 
高浜発電所４号機（定格熱出力一定運転中）において、５月２９日２０時１３分、

「復水ナトリウムイオン濃度注意※１」の警報が発信しました。 
関連計器の指示値を確認したところ、復水ポンプ出口のナトリウムイオン濃度の上

昇に加え、２－復水器※２および蒸気発生器ブローダウン系統※３のカチオン（陽イオ
ン）電気伝導率も上昇していたことから、同日２１時１５分に２－復水器へ海水が混
入していると判断しました。 
５月３０日０時３４分に、海水が混入した復水器のＡ２水室に供給している海水系

統を隔離した結果、当該関連計器の指示値が低下したことを確認しました。その後、
当該復水器以外の復水器を監視している計器の指示値に上昇等の異常はなく、冷却機
能は正常であり、電気出力等も安定していることから、プラントの運転状態に問題は
ありません。 
なお、本件による環境への放射能の影響はありません。 

 
※１ 復水器への海水混入を監視するため、復水ポンプ出口においてナトリウムイオン濃度を分析して

おり、指示値が警報設定値を超過した場合に発信する警報。 
※２ タービンを回し終えた蒸気を、細管内を流れる海水で冷却し水にする機器。 

高浜発電所４号機は復水器が３台あり、それぞれの復水器には、水室がＡ、Ｂの２室、合計６室
（Ａ１～３、Ｂ１～３）ある。 

※３ 蒸気発生器の２次系の水を抽出し、水質を適正に保ち腐食を防止するための系統。２次系の水 
への海水混入を検出する機能もあわせもつ。 

 
（２０２３年６月１日 お知らせ済み） 

 
 原因調査のため、海水が混入した復水器Ａ２水室を点検しており、現在、細管の渦
流探傷検査（ＥＣＴ）※４等を実施しています。 
 
※４ 細管内に高周波電流を流したコイルを通過させることで渦電流を発生させ、きず等により生じ

た渦電流の変化を電気信号として取り出すことで、きず等を検出する検査。 
 

以 上  
以 上 



The Kansai Electric Power Co., 

Inc.

高浜発電所４号機の復水器への海水混入について

添付資料

原因調査のため、海水が混入した復水器Ａ２水室を点検しており、現在、細管の渦流探傷検査（ＥＣＴ）等を

実施しています。

蒸
気
発
生
器

発電機

復水器

循環水
ポンプ

冷却水
（海水）

放水口へ

復水ポンプ

蒸気発生器ブローダウン系統

復水処理装置

蒸気

水
タービン

【発生箇所】
Ａ２水室から２－復水器に

海水が混入

原子炉格納容器

発生箇所

＜復水器の概要＞

タービンを回し終えた蒸気を、細管内を流れる
海水で冷却し水にする機器

細管

復水

低圧タービンからの蒸気

海水
入口

海水
出口

①復水ポンプ出口のナトリウムイオン濃度の上昇により
「復水ナトリウムイオン濃度注意」警報発信

Ａ２水室の海水系統を隔離し、
関連計器の指示値の低下を確認

第３低圧タービン第２低圧タービン第１低圧タービン高圧タービン

２－復水器 ３－復水器

【復水器の仕様】

大きさ：約９ｍ（横）×約２４ｍ（奥行き）×約１８ｍ（高さ）×３台

冷却水量：２２７，２２０ｍ３／ｈ

細管材質：チタン

細管外径：２５．４ｍｍ（厚さ０．７ｍｍ）

細管本数：６９，７６８本／６水室

１－復水器

Ａ１
水室

B１
水室

Ａ２
水室

B２
水室

Ａ３
水室

B３
水室

：復水器水室

②関連計器の指示値の上昇を確認したことから、
２－復水器へ海水が混入したと判断

調査状況


