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通常の定期検査工事に加え、事故や長期停止による影響も考慮し、発電所全体を点検、清掃。
その上で試験的に起動して機器の健全性を確認し、更に停止してプラント全体の点検を実施。
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本格運転再開に向けた原子炉起動以降の工程

各段階でデータ採取、点検等を行い、設備の健全性・機能を確認
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