
大飯発電所３号機、４号機の
プラント起動状況について

平成２４年７月２３日

関西電力株式会社



原子炉起動

7/18 21:00

臨界

２次系クリーンアップ
約５日

２次系クリーンアップ
約４～６日

真空上昇
約１日

タービン
バランシング
０～約２日

タービン動
主給水ポンプ

試運転
約２日

起動前弁点検
約１日

タービン
バランシング
０～約２日

１次冷却材系統
漏えい検査

約２日

１次冷却材系統
漏えい確認

約１日

起動に伴う諸検査

約５日

タービン
保安装置確認

約１日

タービン
保安装置確認

約１日

起動に伴う諸検査

３号機作業工程

４号機作業工程

２次系クリーンアップ
約４～６日

実績工程

6/16 14:30

6/21 09:00

6/22 01:30

6/22 15:29

6/26 19:00

6/28 00:00

6/28 20:50

約５日

真空上昇
約１日

起動前弁点検
約１日

２次系クリーンアップ等（４号機）
約１４日～１８日

原子炉起動

臨界

並列
並列

7/1 21:00

7/2 06:00

出力上昇試験
約４～５日

定格熱出力一定運転

出力上昇試験
約４～５日

定格熱出力
一定運転

7/3 18:42

7/5 07:00

7/4 14:15

7/5 07:00

7/6 05:55

7/6 15:08

7/9 01:00

7/8 16:53

7/9 01:00

7/12 23:10

7/15 00:30

7/15 2１:25

7/19 06:00

※タービンバランシングなし

7/21 07:00

7/21 07:00

7/1 ３号機原子炉起動時の立会い

１大飯発電所３号機、４号機の作業工程



当社の再稼動に向けた体制

責任者：原子力事業本部長（本部長代理）

原子力事業本部

大飯発電所

国による特別な監視体制
（オフサイトセンター）

安全上重要な局面においては、安全上重要な局面においては、

オフサイトセンターで原子力オフサイトセンターで原子力

事業本部長をヘッドに対応事業本部長をヘッドに対応

○発電所サポート体制の強化 約１５名

（トラブル等緊急時に派遣できる体制）

○国による特別な監視体制への対応

○国、福井県、関係自治体等の連絡体制強化

・牧野経済産業副大臣
・経済産業省

（原子力安全・保安院）
・福井県
・プラントメーカ
・事業者

原子力事業本部長

約２０～４０名

副事業本部長

○他発電所等からの応援による

体制強化 約１０名

○メーカによる支援体制の強化

約５０名

○協力会社の支援体制の強化

約１５０名
情報班 広報班

(発電所の状況把握､
分析)

(プレス対応)

メーカ

○大飯発電所支援
約５０名

○オフサイトセンター対応
約１０名

○緊急時の発電所のサポート対応
約５００名

（体制として、神戸に「大飯３、４号機

再稼動支援センター」を整備）

約２０～４０名

「国の特別な監視体制」に対する当社の対応 ２


