
１次系強加工曲げ配管取替工事

平成２８年２月平成２８年１月

主
 
要
 
工
 
程

平成２４年２月 平成２４年３月 平成２４年４月 平成２４年５月～平成２７年１１月 平成２７年１２月

原子炉容器開放

出力上昇試験

１次冷却材系統降温

解列(２／２０)

総合負荷性能検査

１次冷却材ポンプ供用期間中検

起動前弁点検

並列(２月１日予定)

１次冷却材系統

漏えい検査

安全系計器用電源装置取替工事

燃料取出

燃料装荷

A･B･C蒸気発生器伝熱管渦流探傷検査

格納容器漏えい率検査

起動試験

福島第一原子力発電所事故を踏まえた
安全対策対応

福島第一原子力発電所事故を踏まえた
安全対策対応および新規制基準対応

原子炉冷却系統設備小口径配管他取替工事
原子炉容器組立

起動試験

高浜発電所３号機 第２１回定期検査の作業工程

平成２４年２月２０日から以下の作業工程にて実施しています。

：主要作業予定

：その他作業予定

注：黒塗りは実績を示す

以 上

(平成２８年１月２８日現在）


