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凡　　例

法律＋通達対象

安全協定対象

保全品質情報

その他情報

（上期）

◆◆法律対象トラブルの件数は、増加傾向にない法律対象トラブルの件数は、増加傾向にない

◆◆Ｈ１５年度からＨ１５年度から「「保全品質保全品質情報」・Ｈ１６年度から「情報」・Ｈ１６年度から「その他情報その他情報」」の運用を開始したことにより、の運用を開始したことにより、

　　 公表件数は大きく公表件数は大きく増加増加

トラブル対策の検討状況について

美
浜
３
号
機
事
故
を
踏
ま
え
、
行
動
計
画
に
基
づ
き
再
発
防
止
に
向

け
て
、
各
項
目
で
具
体
的
な
取
り
組
み
を
進
め
県
民
の
信
頼
を
回
復

す
る
た
め
に
取
り
組
ん
で
い
る
中
で
関
西
電
力
で
ト
ラ
ブ
ル
が
多
く

発
生
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
遺
憾
で
あ
り
、
厳
重
に
注
意
。

トラブル件数の推移

H17上期のトラブル30件の要因を、マネジメント（集団）、人（個人）、インターフェース（集団と個人、個人と個人）
の該当項目にチェックを入れ、それぞれ要因を書き出して、ブレーンストーミングにより主要共通事項を抽出

・再発防止対策２９項目の行動計画を確実に具体化し実施することがトラブル防止につながる

まとめ

共通要因の分析・抽出・絞込み

共通要因の詳細分析、対策の立案

各発電所独自の取り組み各発電所独自の取り組み

美浜：　長期停止を利用して潜在リスクを評価し、設備を
　　　　　総点検

高浜：　労働安全リスクアセスメントの試運用範囲拡大
　　　　　（No.６）今後水平展開を行なう

大飯：　協力会社と一体となった再発防止策の検討　
　　　　　

共通実施項目共通実施項目

労働安全衛生関連設備を管理強化するため
　積極的な資金投入（No.11）

技術伝承のための協力会社支援（No.11）

事前検討不足

作業管理不足

配管減肉

作業管理不足

事前検討不足

共通要因

共通要因の絞込み

０ ４ ０ １０１５ ８ ４ ９ ８ ２ １合　計（３０件）

共通の対策により未然防止
につながる
以下の２つの共通要因につ
いて、詳細分析を実施
　・事前検討不足
　・作業管理不足

○共通要因として、以下を抽出
　・事前検討不足：１８件
　・作業管理不足：１２件
　・配管減肉　　　：　３件
　・偶発事象他 ：　２件

％件

％

％

％
％

日常業務 継続 具体化充実

共通要因 一次要因 二次要因 共通対策 各所独自の取り組み

事前検討が不足 マネジメントが不十分
リスクの洗い出しに
ついてしくみが不足
[保守不完全]

　作業・操作リスクの
　　　　事前検討
　　　キャンペーン

保守不完全
施工不良

多面的な検討
体制が弱い
[施工不良]

　関係各課、副所長、
　　統括長による
　　レビュー充実

No.6「労働安全衛生
マネジメントシステム
の導入」で実施中。
今後水平展開する

人（知識・技能）の
維持が不足

社員の保守技術力
が低下
[保修課員]

　　専門家、経験者
　による助言の強化

保修課員
協力会社 労働安全に対する

認識が低い
[保修課員]

　労働安全に対する
　積極的資金の投入

協力会社の
保守技術力が不足
[協力会社]

　技術伝承のための
　　協力会社支援

No.11設備信頼性、
労働安全の観点からの
投資の充実.に取組み中
（技術力伝承）

インターフェイス（情
報）が不十分

過去のトラブル事例
の
活用不足
[関電と協力会社]

　情報管理専任者
によるトラブル事例の
検討フォローの強化

No.24 メーカ・協力会社
との協業体制の構築に向け
意見の聴取

関電と協力会社

作業管理が不足
慣れ・繁忙による
注意不足

担当者への
注意喚起不足

役職者の声かけ・
指導の実践強化

No.10情報管理専任者を
各発電所配置し取組み中

美浜3号機事故再発防止対策
29項目の行動計画取組状況

　　大飯発電所
　協力会社と一体
　となった再発防止
　の検討

No.9技術アドバイザー
(機械・電気・安全）を
各発電所へ配置し、
指導助言を実施中

　　美浜発電所
　長期停止に伴う
　設備の総点検

　　高浜発電所
　労働安全リスク
　アセスメントの
　試運用範囲の
　　　　拡大

日常業務で実施

日常業務で実施

工事毎に「放射能漏えい」「共振等に
よる疲労割れリスク」などのリスクを
チェックシートを作って事前検討する
取組み

工事担当課の単独ではなく、関係各
課、発電所幹部らが一緒にリスクの
洗い出しを行い、多面的にレビュー
する活動

長期停止を踏まえた
設備点検を計画実
施中

潜水作業など専門
性を有する工事、社
員の操作・作業まで
試運用範囲を拡大

電気、機械技術アドバイザー、安全
技術アドバイザーによる現場パト
ロールや設計検証会議への参画

労働安全対策費を設定し、協力会
社との意見交換を通じて出された労
働安全設備の充実提案を実現する
など社員の意識を高める方策

定期検査工事費に技術伝承を支援
する科目の追加を検討

協力会社とトラブル情報を積極的に
情報交換する活動業務の追加を検
討

他の発電所のトラブ
ル情報を安全衛生
協議会の下で共に
検討

30件

個別トラブルの原因と対策は
業務プロセスと実態を結び検討済み

共通要因 一次要因 2次要因 共通対策 各発電所独自の取り組み 29項目の
行動計画
取組状況

一人一人に役職者から注意喚起の声かけ、指導を実行
　 （日常業務）

作業・操作リスクの多面的事前検討のキャンペーン実施
　
　（日常業務＋No.9）
発電所に配置した業務に精通した技術アドバイザーが
　事前検討に積極的に参画する　また情報管理専任者は
　トラブル事例の検討フォローを行う　
　（No.9＋No.10）

共通実施項目共通実施項目

現在取組み中の美浜3号機事故再発
防止対策行動計画29項目を具体化し、
充実を図ることでトラブル防止に努め
ていく

直ちに実施している短期項目直ちに実施している短期項目
効果がこれから出てくる中期項目　効果がこれから出てくる中期項目　




